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Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

 
	Ծրագրի անվանումը
	ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի հասարակական շենքերի նորոգում և կառուցում՝ Եղվարդ բնակավայրի կենցաղի տան վերանորոգում, Ծավի բնակավայրի կենցաղի տան վերանորոգում, Ըրկենանց բնակավայրում վարչական շենիք կառուցում և տարածքի բարեկարգում, Վանեք բնակավայրում վարչական շենիք կառուցում և տարածքի բարեկարգում, Եղեգ  բնակավայրում վարչական շենիք կառուցում և տարածքի բարեկարգում, Ներքին Խոտանան բնակավայրում վարչական շենիք կառուցում և տարածքի բարեկարգում, Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի վերականգնում, Կապան քաղաքի Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի մասնակի վերանորոգում և Օխտար բնակավայրի ակումբի շենքի հիմնանորոգում

	Մարզ
	Սյունիքի մարզ

	Համայնքը /համայնքները
	Կապան /մարզկենտրոն/, գյուղական բնակավայրեր՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Ըրկենենց, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Բարգուշատ, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Ուժանիս, Օխտար:

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Կապան՝ 301  կմ Երևանից, Կապանը մարզկենտրոնն է,
Վանեք՝ 289 կմ Երևանից, 18 կմ Կապանից,
Ն․ Խոտանան՝  282 կմ Երևանից, 21 կմ Կապանից, 
Ըրկենանց՝ 306 կմ Երևանից, 18 կմ՝ Կապանից, 
Եղեգ՝ 315 կմ Երևանից, 27 կմ Կապանից, 
Օխտար՝ 288 կմ Երևանից, 16 կմ Կապանից, 
Եղվարդ՝ 314 կմ Երևանից, 24,9 կմ Կապանից, 
Ծավ՝ 334 կմ Երևանից, 37,5 կմ Կապանից։

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	Համայնքի՝ 44 362 մարդ,
Կապան քաղաք՝ 37 939 մարդ, 
Վանեք՝ 62 մարդ,
Ն․ Խոտանան՝  70 մարդ, 
Ըրկենանց՝ 18 մարդ, 
Եղեգ՝ 96 մարդ, 
Օխտար՝ 90 մարդ, 
Եղվարդ՝ 264 մարդ, 
Ծավ՝ 311 մարդ։

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր
	Համաձայն ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի     17-ի «ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին»  N 713 որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված ցանկի՝  ծրագրում ներառված 8 բնակավայրերից 5-ը՝ Կապան, Եղեգ, Ծավ, Ըրկենանց, Եղվարդ բնակավայրերը հանդիսանում են սահմանամերձ։

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր
	-

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Այո
Կապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագիծը հաստատվել է 2006թ․ նոյեմբերի 30-ի N 1729-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ։ Իսկ 2015թ․  հոկտեմբերի 8-ին  Կապան համայնքի ավագանու N 68-Ա որոշմամբ հաստատվել են գլխավոր հատակագծում կատարված փոփոխությունները։ Կապան համայնքի ավագանին 2021 թվականի մարտի 17-ին հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք 1 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Կապան համայնքի Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Ուժանիս, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Բարգուշատ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ և Կապան քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակված տարբերակի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ հաստատելու մասին թիվ 31-Ա որոշումը։

	Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,





- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,

- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,



- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	Կապան քաղաքի /բացառությամբ 1 թաղամաս/ ջրամատակարարումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից։ Տվյալ թաղամասում բնակիչներն օգտվում են հենց բնակիչների կողմից իրենց առանձնատներ հասցված ջրամատակարարման համակարգից։ Կապան քաղաքի բնակչության գրեթե 100%-ի ջրամատակարարումն իրականացվում է շուրջօրյա։ 
Կապան քաղաքի ջրահեռացումը հիմնականում կենտրոնացված է,  իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, այսինքն համայնքի բնակչության ≈ 85 % օգտվում է կենտրոնացված ջրահեռացումից։ Ջրահեռացման համակարգը գտնվում է անմխիթար վիճակում, 2021թ դեկտեմբերից քաղաքում անց է կացվում նոր ջրահեռացման համակարգ։   
Եղեգ, Ըրկենանց, Ծավ, Օխտար, Վանեք, Ներքին Խոտանան գյուղերում բնակիչները աղբյուրից սեփական միջոցներով ջուր են անցկացրել։ Եղվարդ գյուղում 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով նոր խմելու ջրագիծ է անցկացվել։ Վերոհիշյալ գյուղերում ջրամատակարումն շուրջօրյա է։  


Կապան քաղաքի /բացառությամբ 3 թաղամաս/, Աճանան, Սյունիք և Սզնակ բնակավայրերի բնակչության կամ  համայնքի բնակչության 87,7%-ի համար ստեղծված են գազամատակարարումից օգտվելու պայմաններ։ Եղեգ, Եղվարդ, Ըրկենանց, Ծավ, Օխտար, Վանեք, Ներքին Խոտանան գյուղերը գազաֆիկացված չեն։ 


 Կապան համայնքում ոռոգման համակարգից օգտվելու հնարավորություն առկա է դրա անհրաժեշտությունն ունեցող     23,2 % բնակչության մոտ։  Եղեգ, Եղվարդ, Ըրկենանց, Ծավ, Օխտար, Վանեք, Ներքին Խոտանան գյուղերի բնակիչներն աղբյուրից կամ գետից սեփական միջոցներով ոռոգման ջուր են անցկացրել։ Կամ ոռոգման համար՝ հիմնականում տնամերձ հողատարածքները, օգտագործում են խմելու ջուրը։ 
Կապան համայնքում ոռոգման ենթակա գյուղատնտեսական /առանց արոտ, խոտհարք և այլ/ նշանակության հողերը կազմում են 4648,46 հա, որից փաստացի ոռոգվում են 490,7 հա, այսինքն՝ 10,56 %-ը։

Փողոցային լուսավորության համակարգ առկա է Կապան քաղաքի 98 % փողոցներում։ Կապան քաղաքի լուսավորությունը ամբողջությամբ LED լուսավորություն է։ Եղեգ, Եղվարդ, Ըրկենանց, Ծավ, Օխտար, Վանեք, Ներքին Խոտանան գյուղերում գործում է փողոցային լուսավորության համակարգը՝ LED լուսատուներով։ 

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Ծրագրով նախատեսվում է Կապան համայնքի Կապան քաղաքի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի նորոգում և ջեռուցման համակարգի վերականգնում, Կապան քաղաքի Վաչագան թաղամասի, Եղվարդ և Ծավ գյուղերի հանդիսությունների սրահների, Օխտար գյուղի ակումբի շենքի նորոգում, ինչպես նաև Կապան համայնքի Կապան քաղաքի Ըրկենանց, Ներքին Խոտանան, Եղեգ և Վանեք գյուղերում նոր վարչական շենքերի կառուցում 

Կապան համայնքի Ներքին Խոտանան բնակավայրի վարչական շենքը գտնվում է սողանքային գոտում, կիսավթարային վիճակում։ Հաշվի առնելով սողանքային գոտում գտնվելու հանգամանքը նպատակահարմար չէ տվյալ շենքի նորոգումը։ 
Կապան համայնքի Ըրկենանց բնակավայրը Չափնի բնակավայրի մի թաղամասն էր, որը որպես բնակավայր առանձնացվել է 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսից։ Նոր կազմավորված բնակավայրում առկա չէ վարչական շենք։
Կապան համայնքի Վանեք բնակավայրում վարչական շենք առկա չէ, որպես վարչական շենք գործում է փայտե տնակը, որտեղ տեղակայված է նաև բնակավայրի բուժկետը։ 
Կապան համայնքի Եղեգ բնակավայրի վարչական շենքը վթարային է և ենթակա չէ նորոգման։ 
Հաշվի առնելով վերագրյալը, անհրաժեշտություն է առաջացել բոլոր 4 բնակավայրերում կառուցելու նոր վարչական շենքեր, որոնք կլինեն գրեթե միանման՝ մեկ հարկանի շենքեր։ 
Կապան քաղաքի Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի շենքը կառուցվել է 1971 թվականին և անցած 50 տարիների ընթացքում չի նորոգվել։ Համաձայն տեխնիկական եզրակացության՝ շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է մոտ 55% կամ մաշվածության աստիճանը՝ 3-րդ՝ անբավարար, իսկ շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակը՝ վնասվածության աստիճանի հետ համատեղ, գնահատվել է 3-րդ աստիճան՝ անբավարար, այն է՝ կո  հետո։ Նույն շենքում է տեղակայված թաղամասի ակումբի շենքը, որը հանդիսանում է թաղամասի բնակիչների հավաքման հիմնական վայր, գրադարանը, որից օգտվում են թաղամասի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները և թաղամասի բնակիչները։ Բնակիչները ուրախության և հատկապես սգո միջոցառումները կազմակերպում են նշված հանդիսությնա սրահում։ Հարկ ենք համարում նշել, որ թաղամասը քաղաքի հեռավոր թաղամասերից է՝ նախկին բանավան։ 
Կապան համայնքի Օխտար գյուղի ակումբի շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Կառուցվել է 1960-ական թվականներին՝ անհատական նախագծով, չի նորոգվել։ Համաձայն շենքի տեխնիկական վիճակի եզրակացության՝ շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է մոտ 55% կամ մաշվածության աստիճանը՝ 3-րդ՝ անբավարար, իսկ շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակը՝ վնասվածության աստիճանի հետ համատեղ, գնահատվում է 3-րդ աստիճան /անբավարար/, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո։ Օխտար բնակավայրի ակումբի շենքը հանդիսանում է բնակիչների հիմնական հավաքատեղին։ 
Եղվարդ և Ծավ գյուղերի հանդիսությունների սրահները նույնպես գտնվում են անմխիթար վիճակում։ Երկար տարիներ չեն նորոգվել։ Համաձայն տեխնիկական եզրակացության Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի տեխնիկական վիճակը գնահատվել է բավարար՝ երկրորդ աստիճան, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, առկա թերություններն ու վնասվածքները ենթակա են անհապաղ վերացման՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելիս։ Ծավ գյուղի կենցաղի տան տեխնիկական վիճակը նույնպես գնահատվել է բավարար՝ երկրորդ աստիճան, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, առկա թերություններն ու վնասվածքները ենթակա են անհապաղ վերացման՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելիս։ Հարկ ենք համարում նշել, որ բնակիչները ուրախության և սգո միջոցառումները կազմակերպում են հենց այս հանդիսությունների սրահներում․ հաշվի առնելով գյուղերի հեռավորությունը Կապան քաղաքից, ինչպես նաև գյուղերի տեղադիրքը և խիստ սահմանամերձ լինելը, ինչպես նաև ճանապարհների անհարմարությունները, վերոնշյալ միջոցառումներն ուղղակի հնարավոր չէ կազմակերպել գյուղից դուրս։  
Ծրագրով նախատեսվում է մասնակի նորոգել նաև Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մարզադպրոցը և վերականգնել ջեռուցման համակարգը։ Համաձայն շենքի տեխնիկական եզրակացության՝ շենքի տեխնիկական վիճակը գնահատվել է բավարար՝ երկրորդ աստիճան, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, առկա վնասվածքներն ու թերություններն ենթակա են անհապաղ վերացման՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելիս։ Ներկա պահին ջերմամակատարարման կենտրոնական համակարգը չի գործում, անհրաժեշտ է վերականգնել ջեռուցումը, անհրաժեշտ է նաև կառուցել նոր հատակ, պատերի սալվածք և իրականացնել աշխատանքներ՝ անձրևաջրերից խոնավության մուտքը բացառելու համար։ 

	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Ծրագրի նպատակը՝  առավել հարմարավետ, մաքուր, անվտանգ և բարեկարգ պայմանների ստեղծումն է՝ բնակիչների սպասարկման համար։ 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվեն Կապան համայնքի Ըրկենանց, Եղեգ, Վանեք, Ներքին Խոտանան, Օխտար, Եղվարդ և Ծավ գյուղերի, Կապան քաղաքի Վաչագան թաղամասի բնակիչների սպասարկման պայմանները՝ ուղղակի շահառուներ՝ 1156 մարդ, ինչպես նաև կբարձրանա Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ում մատուցվող արտադպրոցական ծառայությունների որակը և 21 աշխատակիցների կողմից 233 սաների համար մատուցվող  կրթադաստիարակչական գործընթացները կկազմակերպվեն առավել հարմարավետ և բարեկարգ պայմաններում։ 
Ընդամենը ուղղակի շահառուներ՝ 1410։ 

	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	· Համապատասխան ուսումնասիրություններ, չափումներ, նախնական հաշվարկների կատարում,  տեխնիկական բնութագրերի կազմում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախագծերի փորձաքննություն /2020-2022թ հունվար-փետրվար, կատարված է/:
· Նորոգման աշխատանքների համար  մրցույթի հայտարարում, արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում /մինչև 2022 թվականի օգոստոս/: 
· Աշխատանքների իրականացում և ֆինանսավորում ըստ փուլերի /մինչև 2023 թվականի հուլիս/:

Շինարարական աշխատանքներ՝
4 վարչական շենքերի կառուցում՝
Վարչական շենքերը կկառուցվեն միանման նախագծով՝ 10,8մx8.4մ հատակագծային չափերով, 4 մ բարձրությամբ 1 հարկանի քարե շինություն, որը կներառի վարչական ղեկավարի և օպերատորի աշխատասենյակներ, սանհանգույց, ինչպես նաև ակումբագրադարանային սենյակ։ Նախատեսվում է նաև տեղադրել արևային պանելներ։ 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն Վանեքի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 49 975,12 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 788,17 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 236,450 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը Վանեքի վարչական շենք՝ 50 220,12 հազար դրամ։ 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն Ըրկենանցի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 42 409,09 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 668,84 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 200,65 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը՝ Ըրկենանցի վարչական շենք՝ 42 654,09 հազար դրամ։ 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն Եղեգի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 48 540,62 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 765,54 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 229,66 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար ՀՀ դրամ։ Ընդհանուրը Եղեգի վարչական շենք՝ 48785,62 հազար դրամ։ 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն Ներքին Խոտանանի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 44 463,92 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 701,25 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 210,37 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը Ներքին Խոտանանի վարչական շենք՝ 44708,92 հազար դրամ։ 

Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահ՝
Գոյություն ունեցող փայտե պատուհանները և որոշ դռներ փոխարինվում են  մետաղապլաստե պրոֆիլներից պատուհան-դռների։ 
Ամբողջությամբ փոխվում է տանիքի ազբոհերձաքարե ծածկույթը՝ ցինկապատ պրոֆիլային թիթեղներով։ 
Փոխվում են նաև սև թիթեղից ջրհորդանները, ձագարները և ջրատար խողովակները։ 
Դահլիճի փայտե հատակը փոխվում է ամբողջությամբ, իսկ բեմի տախտակե հատակը նախատեսվել է հղկել և ծածկել լամինաթով։ 
Սենյակներում նախատեսվում է իրականացնել նաև ներքին հարդարման աշխատանքներ, և փոխել լուսավորության և վարդակների ցանցն ամբողջությամբ։ 
Կիրականացվեն նաև արտաքին հարդարման աշխատանքներ՝ սվաղելով ու ներկելով ճակատների որոշ հատվածներ, կտեղադրվի շվաքարան՝ հանդիսությունների սրահի մուտքի վրա։ 
Նախատեսվում է ամբողջությամբ նորոգել նաև սանհանգույցը՝ փոխելով ջրամատակարարման-ջրահեռացման և էլեկտրամատակարարման համակարգերը։ 
Շինարարական աշխատանքների գումարը 27 377 840 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 431,78 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 129,53 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում՝ 750,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 82,0 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 100,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 28309,84 հազար դրամ։

Օխտար գյուղի ակումբի շենքի հիմնանորոգում՝ 
Քանդվում է փայտե հիմնակմախքով ազբոհերձաքարե ծածկույթով տանիքն ամբողջությամբ կախովի առաստաղի հետ միասին և պատերի վրա կառուցելով 600x300մմ հատվածքով ե/բ հակասեյսմիկ գոտի, որի վրա մոնտաժվում է նոր տանիք՝ մինչև հենապատ մետաղական ֆերմաներով, մետաղական կավարամածով, ցինկապատ պրոֆիլավորված թիթեղների ծածկույթով, d=10 սմ հաստությամբ ջերմամեկուսիչ փրփրապլաստով, գիպսաստվարաթղթե կախովի առաստաղով։ 
Քանդվում է բեմում կառուցված փայտե միջնորմը, ապամոնտաժվում են փայտե դուռ-պատուհանները, հատակները հարթեցվում են Ց/Ա 3 սմ հաստությամբ հարթեցնող շերտով։ 
Իրականացվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ ամբողջությամբ փոխելով էլեկտրամատակարարման հաղորդալարերը և սարքավորումները։ 
Շենքի արտաքին ճակատների Ց/Ա սվաղը քանդվում-մաքրվում է և երեսպատվում բայրամիքս տեսակի սվաղով։ 
Գոյություն ունեցող հենապատի նիշը բարձրացվում է բետոնով՝ 30 սմ, հավասարեցնելով շենքի նոր նիշին, հենապատի ճակատը սվաղվում է Ց/Ա շաղախով։ 
Կառուցվում է նոր բետոնե սալվածք բազալտե 300x120մմ հատույթի եզրաքարերով։ 
Շինարարական աշխատանքների գումարը 24110,85 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 380,26 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 114,08 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում՝ 309,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 37,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 24456,85 հազար դրամ։ 

Նախատեսվում է նաև Եղվարդ գյուղի 25,8 x 8,9 մետր հատակագծային չափերով 1 հարկանի հանդիսությունների սրահի, ինչպես նաև Ծավ գյուղի 12.5x16մետր հատակագծային չափերով 1 հարկանի հանդիսությունների սրահի նորոգում։ 
Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 49903,1 հազար դրամ, այդ թվում ՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 787,03 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 236,11 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննության արժեքը՝ 80,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 490,0 հազար դրամ։  Ընդամենը Եղվարդ գյուղ՝ 50473,1 հազար դրամ։ 
Ծավ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 38960,2 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխիկական հսկողություն՝ 614,45 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 184,33 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննության արժեքը՝ 80,0 հազար դրամ։  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 490,0 հազար դրամ։ Ընդամենը Ծավ գյուղ՝ 39530,2 հազար դրամ։

Դավիթ Համբարձումյանի անվան մարզադպրոց՝
Նախատեսվում է մարզադպրոցի մարզադահլիճի գոյություն ունեցող սպորտային վինիլե հատակի վրայից կառուցել սաղարթավոր փայտից լագաներով և հատակի չորսուներով նոր հատակ՝ չվնասելով գոյություն ունեցող հատակը, որը կծառայի որպես ջրամեկուսիչ շերտ։ 
Անձրևաջրերից մարզասրահ խոնավության մուտքը բացառելու համար արտաքինից փորվում-բացվում են հիմքերը 1 մ խորությամբ, մաքրվում պատի կարանները և հիմքերի մակերեսները, այնուհետև պատին ամրացվում է մետաղական ցանց BP-3 մետաղական լարերից 100 x 100 մմ բջիջներով և սվաղվում Ց/Ա շաղախով սալվածքից 20 սմ բարձր, որից հետո ջրամեկուսացվում մեկ շերտ տաք բիտումով N 4 մակնիշի ու վրայից կպցվում մեկ շերտ իզոգամ և իրականացվում հետլիցք խճից ու գրունտից։ 
Արտաքին ջրերի կուտակումները պատերի տակ բացառելու նպատակով նոր սալվածքի կառուցմանը զուգահեռ կառուցվում են նաև բետոնե առու 300 x 150 մմ կտրվածքով՝ ապահովելով թեքություն i=0,02 չափով։ 
Ջերմամատակարարման կենտրոնացված համակարգը չի գործում, ենթակա է ապամոնտաժման և նոր համակարգի նախագծման։ 
Ջեռուցման աղբյուր է ընդունվել 2 հատ իտալական արտադության լոկալ ջեռուցման փակ այրման DECAS 32 ԿՎտ և DECAS 28 ԿՎտ հզորությամբ կամ համարժեք մակնիշի կաթսաներ։ 
Ջերմատարը 75-90°C պարամետրերի ջուր է։ 
Ջեռուցման մարտկոցները ալյումինե են։ 
Նախատեսվում է ներքին մատակարարումով 2 համակարգեր՝ մատակարարման և հետադարձ մայրագծերով, որոնք անցնում են հատակից որոշակի /մոտ 10 սմ/ բարձրությամբ պատերի վրայով՝ մետաղապլաստե PN10d մակնիշի խողովակներով։ 
Որոշ հատվածներով խողովակաշարերն անցնում են հատակի տակով՝ ջերմամեկուսիչ պատյանի միջով։ 
Տեղում առկա է 82 հատ 500մմ չափի ալյումինե մարտկոցի սեկցիաներ։ Հաշվարկային ջերմություն ապահովելու համար պետք է եղածին ավելացվի 78 հատ 500 մմ չափի սեկցիաներ։ 
Քանի որ շինարարական նորմերով գազի մուտքը մարզասրահ արգելվում է, կառուցվում է նոր կաթսայատուն։ 
Նախատեսվել է նաև կաթսայատանը տեղադրել երկու հատ տաք ջրի շրջանառության պոմպեր գերմանական արտադրության կամ համարժեք BUP20-1.5 U150 մակնիշի։ 
Առաջին և երկրորդ հարկերի մարզադահլիճները ջեռուցելու նպատակով նախատեսվում է տեղադրել պարսկական արտադրության 5 հատ գազայրիչով վառարաններ՝ կառուցելով ծխնելույզներ և օդափոխության հորաններ՝ կանալային օդամղիչներով։ 
Դ․ Համբարձումյան անվան մարզադպրոցի նորոգման և ջեռուցման համակարգի վերականգնման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 48546,26 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 710,99 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 230,02 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 100,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 48646,26 հազար դրամ։ 

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝
Վանեքի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 49 975,12 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 788,17 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 236,450 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը Վանեքի վարչական շենք՝ 50 220,12 հազար դրամ։ 
Ըրկենանցի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 42 409,09 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 668,84 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 200,65 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը՝ Ըրկենանցի վարչական շենք՝ 42 654,09 հազար դրամ։ 
Եղեգի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 48 540,62 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 765,54 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 229,66 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար ՀՀ դրամ։ Ընդհանուրը Եղեգի վարչական շենք՝ 48785,62 հազար դրամ։ 
Ներքին Խոտանանի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 44 463,92 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 701,25 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 210,37 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը Ներքին Խոտանանի վարչական շենք՝ 44708,92 հազար դրամ։ 
Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 49903,1 հազար դրամ, այդ թվում ՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 787,03 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 236,11 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննության արժեքը՝ 80,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 490,0 հազար դրամ։  Ընդամենը Եղվարդ գյուղ՝ 50473,1 հազար դրամ։ 
Ծավ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 38960,2 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխիկական հսկողություն՝ 614,45 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 184,33 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննության արժեքը՝ 80,0 հազար դրամ։  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 490,0 հազար դրամ։ Ընդամենը Ծավ գյուղ՝ 39530,2 հազար դրամ։
Դ․ Համբարձումյան անվան մարզադպրոցի նորոգման և ջեռուցման համակարգի վերականգնման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 48546,26 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 710,99 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 230,02 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 100,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 48646,26 հազար դրամ։ 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը 27 377 840 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 431,78 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 129,53 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում՝ 750,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 82,0 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 100,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 28309,84 հազար դրամ։
Օխտար գյուղի ակումբի շենքի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը 24110,85 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 380,26 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 114,08 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում՝ 309,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 37,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 24456,85 հազար դրամ։ 

Ընդհանուրը հասարակական շենքեր՝ 377 785 000 ՀՀ դրամ, այդ թվում շինարարական աշխատանքներ՝                  374 287 000 դրամ, ներառյալ տեխնիկական հսկողություն՝ 5 848 310 դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 1 771 200 դրամ, նախագծերի պատվիրում՝ 3019000 դրամ, նախագծերի փորձաքննություն՝ 119 000 դրամ և սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 360 000 ՀՀ դրամ։ 
Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում /մինչև 2023 թվականի հուլիս/:

	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
	Ծրագրով նախատեսվում է նորոգել համայնքի սեփականություն հանդիսացող Վաչագան թաղամասի, Եղվարդի և Ծավ գյուղերի հանդիսությունները սրահները, Օխտար գյուղի ակումբը և Դավիթ Համբարձումյանի անվան մարզադպրոցը։ Նոր կառուցվող վարչական շենքերը կլինեն համայնքային սեփականություն։ 
Նախատեսվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են։

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվեն Կապան համայնքի Ըրկենանց, Եղեգ, Վանեք, Ներքին Խոտանան, Օխտար, Եղվարդ և Ծավ գյուղերի, Կապան քաղաքի Վաչագան թաղամասի բնակիչների սպասարկման պայմանները՝ ուղղակի շահառուներ՝ 1156 մարդ, ինչպես նաև կբարձրանա Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ում մատուցվող արտադպրոցական ծառայությունների որակը և 21 աշխատակիցների կողմից 233 սաների համար մատուցվող  կրթադաստիարակչական գործընթացները կկազմակերպվեն առավել հարմարավետ և բարեկարգ պայմաններում։ 
Ընդամենը ուղղակի շահառուներ՝ 1410։
Ծրագրի իրականացման արդյունքում նոր հիմնական աշխատատեղ չի ստեղծվի։ 

	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում հիմնական աշխատատեղ չի ստեղծվի։
Ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերը՝
Բետոնագործ – 10 մարդ – բետոնային աշխատանքներ իրականացնելու համար, 
Ամրանագործ – 6 մարդ-ամրանային աշխատանքներ իրականացնելու համար, 
Ծեփագործ – 10 մարդ – հարդարման աշխատանքներ իրականացնելու համար, 
Տանիքագործ – 6 մարդ – տանիքային աշխատանքներ իրականացնելու համար, 
Երեսպատող – 8 մարդ – երեսպատման աշխատանքներ իրականացնելու համար, 
Ջեռուցման մասնագետ – 4 մարդ – ջեռուցման աշխատանքներ իրականացնելու համար, 
Օժանդակ բանվոր – 12 մարդ – շինարարական աշխատանքներին օժանդակելու համար։ 
Ընդամենը ժամանակավոր աշխատատեղ՝ 56։
Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է նաև 1 ճարտարագետ-շինարար, 1 ճարտարագետ-էներգետիկ, 1 հարտարագետ-հիդրոտեխնիկ, սակայն հաշվի առնելով, որ այս աշխատանքները մասնագիտական գործունեություն է, ենթադրվում է, որ կապալառուն ունի նման մանսագետներ և աշխատանքների իրականացման համար նոր աշխատատեղ չի ստեղծվի։ 

	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն` 6 476 448,6  հազար դրամ.
                                                                                 հազար դրամ
	 
	Պլանը
	Փաստացին
	Տոկոսը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները
այդ թվում՝
	5593503,9 
	4182402,9 
	74,8 

	-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	 2806183,5
	 2948056,7
	105,1 

	- Սեփական եկամուտներ
	 
	 
	 

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	 3159756,7
	1538782,5 
	48,7 

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
	 6476448,6
	3671375,9 
	56,7 

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	 2808662,7
	2375383,8 
	84,6 

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	 4040222,2
	1600428,4 
	39,6 

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
	 4094222,2
	1759587,3 
	43,0 

	- Տրանսպորտ
	1781483,0 
	779251,3 
	43,7 

	- ջրամատակարարում
	 685903,5
	377470,2 
	55,1 

	- ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	143255,0 
	39767,5 
	27,8 

	- պաշտպանություն
	 16920,0
	4519,8 
	26,7 

	-Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
	113520,9 
	91721,0 
	80,8 

	· Բնակարանային շինարարություն
	635967,9
	138330,1
	21,8

	· Առողջապահություն
	7000,0
	445,0
	6,4

	· Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
	293188,5
	124141,4
	42,3

	- Կրթություն
	416983,4 
	203941,0 
	49,0 




	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն
	  9 525 647,7 հազար  դրամ.
                                                                             հազար դրամ
	 
	Պլանը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում
այդ թվում՝
	 

	- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	 3140708,0

	- սեփական եկամուտներ
	 1157195,2

	- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	 4999183,7

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
	 9525647,7

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	 2735103,5

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	 6790544,2

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝
	 6790544,2

	-Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	246441,5

	· Պաշտպանություն
	1502331,7

	· Տնտեսական հարաբերություններ
	24127221,2

	· Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
	50104,9

	· Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ
	1117920,7

	· Հանգիստ, մշակույթ, կրոն
	619641,0

	-Կրթություն
	841383,2




	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով
	 Կապան համայնքի 2022 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում է 1 353 837 600 ՀՀ դրամ, որից 709345,9 հազար դրամը նախատեսված է 2020 և 2021 թվականների սուբվենցիոն ծրագրերի, ինչպես նաև մի շարք նախագծերի կազմման, փորձաքննության և համայնքի բյուջեի միջոցներով շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ 
2022 թվականին նախատեսվող 7 սուբվենցիոն ծրագրերի համայնքի համաներդրման չափը կազմում է 1 752 629 111 ՀՀ դրամ, որին նախատեսվում է ուղղել տարեսկզբի ազատ մնացորդի 547687211 դրամը, վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդի 437441900 դրամը և 767500000 ՀՀ դրամ՝ տարածաշրջանում գործընկեր կազմակերպություններից նախատեսվող գումար։

	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝



















- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 3 019 000 դրամ,



- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝  119 000 դրամ,
- ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ - դրամ,




- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝  5 848 310 դրամ,








- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 771 200 դրամ,






- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 360 000  դրամ,

ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը  56 685 998 դրամ
	   377 785 000  դրամ (100%)
2022թ – 151 114 000 դրամ, 
2023թ – 226 671 000 դրամ։ 
Վարչական շենքերի կառուցման դեպքում 2022 թվականին նախատեսվում է իրականացնել հողային, հիմքերի կառուցման, պատերի և միջնապատերի տեղադրման աշխատանքներ։ Հանդիսությունների սրահների նորոգման դեպքում՝ քանդման, տանիքային, մասնակի հարդարման աշխատանքներ։ Մարզադպրոցի նորոգման դեպքում՝ քանդման, արտաքին ջրամեկուսացման, հատակի մի հատվածի նորոգման աշխատանքներ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված մնացած աշխատանքները կիրականացվեն 2023 թվականին։ 

Ըստ օբյեկտների նախահաշվային արժեքները՝
Ներքին Խոտանան բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 44 463 920 դրամ, 
Վանեք բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 49 975 120 դրամ, 
Ըրկենանց բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 42 409 090  դրամ,
Եղեգ բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 48 540 620 դրամ, 
Օխտար բնակավայրի ակումբի շենքի հիմնանորոգում – 22 194 730 դրամ, 
Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի վերականգնում – 48 546 260 դրամ, 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 23 674 980 դրամ, 
Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 49 903 100 դրամ, 
Ծավ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 38 960 200 դրամ։ 



Նոր վարչական շենքերի կառուցում 4x245000 = 980000 ՀՀ դրամ, 
Օխտար բնակավայրի ակումբի շենքի հիմնանորոգում – 309 000 դրամ, 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգում –  750 000 դրամ, 
Եղվարդի կենցաղի տան նորոգում – 490 000 ՀՀ դրամ, 
Ծավի կենցաղի տան նորոգում – 490 000 ՀՀ դրամ։ 



Օխտար բնակավայրի ակումբի շենքի հիմնանորոգում –37 000 դրամ, 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգում –  82 000  դրամ։






Ներքին Խոտանան բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 701 250 դրամ, 
Վանեք բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 788 170 դրամ, 
Ըրկենանց բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 688 840 դրամ, 
Եղեգ բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 765 540 դրամ, 
Օխտար բնակավայրի ակումբի շենքի հիմնանորոգում – 380 260 դրամ, 
Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի վերականգնում – 710 990 դրամ, 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 431 780  դրամ, 
Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 787 030 դրամ, 
Ծավ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 614 450 դրամ։ 


Ներքին Խոտանան բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 210 370 դրամ, 
Վանեք բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 236 450 դրամ, 
Ըրկենանց բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 200 650 դրամ, 
Եղեգ բնակավայրում վարչական շենքի կառուցում – 229 660 դրամ, 
Օխտար բնակավայրի ակումբի շենքի հիմնանորոգում – 114 080 դրամ, 
Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի վերականգնում – 230 020 դրամ, 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգում –            129 530  դրամ, 
Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 236 110 դրամ, 
Ծավ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 184 330 դրամ։ 

Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի վերականգնում – 100 000 դրամ, 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 100 000 դրամ, 
Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 80 000 դրամ, 
Ծավ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգում – 80 000 դրամ։



Մարզադպրոցում այլ ծրագրով կտեղադրվի 20 կվտ հզորության արևային կայան։ 
Ներքին Խոտանանի վարչական շենք՝  5 936 666 ՀՀ դրամ, 
Վանեքի վարչական շենք՝ 5 936 666 ՀՀ դրամ, 
Ըրկենանցի վարչական շենք՝ 3 712 676 ՀՀ դրամ, 
Եղեգի վարչական շենք՝ 5 936 666 ՀՀ դրամ, 
Եղվարդի կենցաղի տուն՝ 8 334 162 ՀՀ դրամ, 
Ծավի կենղցաի տուն՝ 10 160 838 ՀՀ դրամ, 
Վաչագանի հանդիսությունների սրահ՝ 8 334 162 ՀՀ դրամ, 
Օխտարի ակումբի շենք՝ 8 334 162 ՀՀ դրամ։ 

	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը
	  151 114 000  ՀՀ  դրամ (40 %)

	Այլ ներդրողներ
	Չկան


	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը 01 հունիս 2022թ. 
Տևողությունը 1 տարի, 1 ամիս

	Ծրագրի ծախսերը
	Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝
Վանեքի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 49 975,12 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 788,17 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 236,450 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը Վանեքի վարչական շենք՝ 50 220,12 հազար դրամ։ 
Ըրկենանցի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 42 409,09 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 668,84 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 200,65 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը՝ Ըրկենանցի վարչական շենք՝ 42 654,09 հազար դրամ։ 
Եղեգի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 48 540,62 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 765,54 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 229,66 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար ՀՀ դրամ։ Ընդհանուրը Եղեգի վարչական շենք՝ 48785,62 հազար դրամ։ 
Ներքին Խոտանանի վարչական շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 44 463,92 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 701,25 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 210,37 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 245,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը Ներքին Խոտանանի վարչական շենք՝ 44708,92 հազար դրամ։ 
Եղվարդ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 49903,1 հազար դրամ, այդ թվում ՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 787,03 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 236,11 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննության արժեքը՝ 80,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 490,0 հազար դրամ։  Ընդամենը Եղվարդ գյուղ՝ 50473,1 հազար դրամ։ 
Ծավ գյուղի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 38960,2 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխիկական հսկողություն՝ 614,45 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 184,33 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննության արժեքը՝ 80,0 հազար դրամ։  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 490,0 հազար դրամ։ Ընդամենը Ծավ գյուղ՝ 39530,2 հազար դրամ։
Դ․ Համբարձումյան անվան մարզադպրոցի նորոգման և ջեռուցման համակարգի վերականգնման շինարարական աշխատանքների գումարը՝ 48546,26 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 710,99 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 230,02 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 100,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 48646,26 հազար դրամ։ 
Վաչագան թաղամասի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը 27 377 840 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 431,78 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 129,53 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում՝ 750,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 82,0 հազար դրամ, սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 100,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 28309,84 հազար դրամ։
Օխտար գյուղի ակումբի շենքի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը 24110,85 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 380,26 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 114,08 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում՝ 309,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 37,0 հազար դրամ։ Ընդամենը՝ 24456,85 հազար դրամ։ 

Ընդհանուրը հասարակական շենքեր՝ 377 785 000 ՀՀ դրամ, այդ թվում շինարարական աշխատանքներ՝                  374 287 000 դրամ, ներառյալ տեխնիկական հսկողություն՝ 5 848 310 դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 1 771 200 դրամ, նախագծերի պատվիրում՝ 3019000 դրամ, նախագծերի փորձաքննություն՝ 119 000 դրամ և սեյսմիկ փորձաքննություն՝ 360 000 ՀՀ դրամ։ 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կցվում են ամբողջական փաթեթին։ 

	Ամսաթիվ
	 31 հունվարի 2022թ., լրամշակված 22 փետրվար 2022թ, ամբողջական փաթեթը կազմված է 


 Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել  այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը  համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):
Համայնքի տնտեսական պատասխանատու         
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը
Հասմիկ Ղոնյան， +374 94 31 41 51， hasmikghonyan@gmail.com
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